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行政院農業委員會 

中央政府流域綜合治理計畫第 2期特別決算 

總   說   明 

 

一、財務報告之簡述 

（一）1、農田排水：預算數 4 億元，執行結果：實現數 2 億 6,432 萬 6,913 元，應付

數 2,960 萬 9,118 元，保留數 7,221 萬 6,002 元，決算數合計 3 億 6,615 萬

2,033 元，占預算數 91.54％，賸餘數 3,384 萬 7,967 元繳回國庫，占預算

數 8.46％。 

2、設施區域及農田排水瓶頸改善：預算數 7,600 萬元，執行結果：實現數 4,689

萬 3,084 元，應付數 252 萬 4,655 元，保留數 2,086 萬 2,301 元，決算數合

計 7,028 萬 40 元，占預算數 92.47％，賸餘數 571 萬 9,960 元繳回國庫，占

預算數 7.53％。 

（二）平衡表： 

1、預付款：9,974 萬元，係撥付至農田水利會補助款。 

2、應付帳款：3,213 萬 3,773 元，係本期保留款之應付未付數。 

 

二、財務狀況之分析 

（一）平衡表： 

1、預付款：本年度新增 9,974 萬元，金額變動差異 100％，主要係本會按工程

進度撥付至各農田水利會之補助款。 

2、應付帳款：本年度新增 3,213 萬 3,773 元，金額變動差異 100％，主要係補

助農田水利會執行之工程未及於年度終了前驗收付款，或已有

施工進度未及辦理估驗付款部分，因已發生權責，擬申請經費

保留。 

（二）未來或有給付責任之揭露說明： 無。 
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三、重要施政計畫執行成果之說明 

（一） 已完成施政計畫重點概述： 

    流域綜合治理計畫特別預算 6 年(103-108 年)共編列 14.729 億元，第 1 期

經費 5.28 億元，第 2 經費 4.76 億元，第 3期經費 4.689 億元。第 2 期核定「農

田排水治理工程」及「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」計 51 件(其中 22

件係 104 年度跨 105 年度工程)，截至 106 年底，工程已全數發包，並完工 37

件，預計辦理排水路長度約 35.82 公里、排水構造物 34 座，預期可降低 40 平

方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，並配合農業防災作為(農業減災措

施)，期能降低蔬菜產業災損情形。 

1、農田排水：係於行政院核定直轄市、縣(市)管河川區域排水預定辦理計畫

範圍內，持續辦理上游之「農田排水治理工程」；第 2 期特別預算共核列 44

件工程(其中 19 件係 104 年度跨 105 年度工程)，截至 106 年底已完工 31

件，其餘 13 件工程屬跨年度工程，預計於 107 年 11 月底前完成;可提升防

洪排洪功能，減輕重要農業高淹水潛勢地區之水患問題。 

2、設施區域及農田排水瓶頸改善：依據流域綜合治理計畫農糧作物保全規劃

範圍內，辦理「設施區域及農田排水瓶頸改善工程」，第 2 期特別預算經費

共核列 7 件工程(其中 3 件係 104 年度跨 105 年度工程)，截至 106 年底已

完工 6 件，其餘 1 件工程屬跨年度工程，預計於 107 年 8 月底前完成。 

（二）施政計畫分項說明  

工作計畫

名 稱 

重要計畫

項 目 
實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

農田排水 

 

農田排水 

 

辦理流域綜合治理

計畫各農田水利會

所轄涉及直轄市、縣

(市)管河川水系、區

域排水系統之農田

排水規劃及治理等

持續辦理策略，包

括： 

1.辦理計畫審查、管

制考核及研究發展

等。 

2.辦理農田排水治

理及改善工程等。 

1. 已完成農田排水改善

業務督導、管制考核及

成效評估計畫委託技

術服務，並依契約進度

於 106 年 12 月執行完

成。 

2. 已完成農田排水治理

工 程 之 全 數 經 費 核

定，共核定 44 件，已

完工 31 件，施工中 13

件，預計 107 年 11 月

底完工。 

3. 未完工 13 件係屬跨年

度工程。 

本會已督請各

執行單位於兼

顧工程品質下

儘速完成估驗

付款程序，並調

整估驗計價時

機 及 增 加 頻

率，據以加速廠

商辦理請款作

業，預計 107

年 11 月底完

工。 
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工作計畫

名 稱 

重要計畫

項 目 
實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

設施區域

及農田排

水瓶頸改

善 

設施區域

及農田排

水瓶頸改

善 

辦理流域綜合治理

計畫之重要農糧作

物保全、農業水資源

調查及產區調整等

創新作為策略，包

括： 

1.辦理規劃作業等。 

2.辦理重要農作物

產區設施區域與農

田排水系統銜接段

及瓶頸段水路改善

工程等。 

1. 已完成農田排水改善

業務督導、管制考核及

成效評估計畫委託技

術服務，並依契約進度

於 106 年 12 月執行完

成。 

2. 已完成設施區域及農

田排水瓶頸改善工程

之全數經費核定，共核

定 7 件，已完工 6 件，

施工中 1 件，預計 107

年 8 月底完工。 
3. 未完工 1 件係屬跨年

度工程。 

本會已督請各

執行單位於兼

顧工程品質下

儘速完成估驗

付款程序，並調

整估驗計價時

機 及 增 加 頻

率，據以加速廠

商辦理請款作

業，預計 107

年 8 月底完工。 

 

四、其他重要說明        

    無。 



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合計 476,000,000

02 ˉˉˉ5851011102-4

ˉˉˉ設施區域及農田排水瓶

ˉˉˉ頸改善

76,000,000

01 ˉˉˉ5851011101-1

ˉˉˉ農田排水

400,000,000

01 ˉˉ5851011100-9

ˉˉ農業發展

476,000,000

科             目

01 5800000000-6

農業支出

476,000,000

經資門併計

行政院農

歲出政事
中華民國

款 項 目 節

預 算 增 減 數

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計
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311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

264,326,913 72,216,002

29,609,118 366,152,033

46,893,084 20,862,301

2,524,655 70,280,040

311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

-39,567,927 91.69

76,000,000 -5,719,960 92.47

476,000,000

91.69

400,000,000 -33,847,967 91.54

-39,567,927 91.69

476,000,000 -39,567,927

106年度

476,000,000

決算數

實現數

業委員會

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表

合計

(1)

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

70,000,000

02 ˉˉˉ5851011102-4*

ˉˉˉ設施區域及農田排水瓶

ˉˉˉ頸改善

70,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

6,000,000

02 ˉˉˉ5851011102-4

ˉˉˉ設施區域及農田排水瓶

ˉˉˉ頸改善

6,000,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

388,000,000

01 ˉˉˉ5851011101-1*

ˉˉˉ農田排水

388,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

12,000,000

01 ˉˉˉ5851011101-1

ˉˉˉ農田排水

12,000,000

01 ˉˉ5851011100-9

ˉˉ農業發展

476,000,000

　資本門小計 458,000,000

　經常門小計 18,000,000

01 ˉ0051010000-3

ˉ農業委員會

476,000,000

　資本門小計 458,000,000

　經常門小計 18,000,000

03 0051000000-7

農業委員會主管

476,000,000

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

預 算 增 減 數

款 項 目 節

行政院農

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目
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311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

14,625,217 0

0 14,625,217

296,594,780 93,078,303

32,133,773 421,806,856

311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

14,625,217 0

0 14,625,217

296,594,780 93,078,303

32,133,773 421,806,856

311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

11,989,227 0

0 11,989,227

11,989,227 0

0 11,989,227

252,337,686 72,216,002

29,609,118 354,162,806

252,337,686 72,216,002

29,609,118 354,162,806

2,635,990 0

0 2,635,990

2,635,990 0

0 2,635,990

44,257,094 20,862,301

2,524,655 67,644,050

44,257,094 20,862,301

2,524,655 67,644,050

96.63

-2,355,950 96.63

70,000,000 -2,355,950

6,000,000 -3,364,010 43.93

70,000,000

91.28

6,000,000 -3,364,010 43.93

-33,837,194 91.28

388,000,000 -33,837,194

12,000,000 -10,773 99.91

388,000,000

91.69

12,000,000 -10,773 99.91

-36,193,144 92.10

476,000,000 -39,567,927

18,000,000 -3,374,783 81.25

458,000,000

92.10

476,000,000 -39,567,927 91.69

-3,374,783 81.25

458,000,000 -36,193,144

476,000,000 -39,567,927 91.69

18,000,000

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

合計

(1)

決算數

實現數

業委員會

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
106年度
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

預 算 增 減 數

款 項 目 節

行政院農

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

0 0 0

0 0 0

合計 476,000,000
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單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

合計

(1)

決算數

實現數

業委員會

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
106年度

311,219,997 93,078,303

32,133,773 436,432,073

476,000,000 -39,567,927 91.69
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行政院農業委員會

平衡表
中華民國106年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度

1　資產 99,740,000 0 2　負債 32,133,773 0

　11　流動資產 99,740,000 0 　21　流動負債 32,133,773 0

　　110901　預付款 99,740,000 0 　　210301　應付帳款 32,133,773 0

3　淨資產 67,606,227 0

　31　資產負債淨額 67,606,227 0

　　　310101　資產負債淨額 67,606,227 0

　                合　計 99,740,000 0 　                合　計 99,740,000 0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

附註:
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行政院農業委員會
現  金  出  納  表

中華民國106年度
單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存 0

二、本期收入 410,959,997

ˉ1.公庫撥入數 410,959,997

ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 410,959,997

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 410,959,997

付項

一、本期支出 410,959,997

ˉ1.本年度歲出 436,432,073

ˉˉ(1.)實現數 311,219,997

ˉˉ(2.)應付數 32,133,773

ˉˉ(3.)保留數 93,078,303

ˉ2.歲出應付數 -32,133,773

ˉˉ(1.)本年度新增應付數(-) -32,133,773

ˉ3.歲出保留數 -93,078,303

ˉˉ(1.)本年度新增保留數(-) -93,078,303

ˉ4.預付款淨增(減)數 99,740,000

二、本期結存 0

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 410,959,997

11



行政院農業委員會

預付款明細表
中華民國106年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 99,740,000

本年度部分 99,740,000

106

一百零六年度
99,740,000

　5851011100-9

　農業發展 99,740,000

　　5851011101-1*

　　農田排水 76,353,044

　　5851011102-4*

　　設施區域及農田排水瓶頸改善 23,386,956

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 99,740,000

日  期
說  明

金  額
摘            要
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行政院農業委員會

應付帳款明細表
中華民國106年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 32,133,773

本年度部分 32,133,773

106

一百零六年度
32,133,773

　5851011100-9

　農業發展 32,133,773

　　5851011101-1*

　　農田排水 29,609,118

　　5851011102-4*

　　設施區域及農田排水瓶頸改善 2,524,655

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 32,133,773

日  期
說  明

金  額
摘            要
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款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計

14,625,217 0 0 14,625,217
　

　　　　合　計
0

0 0 0 0
　

　保　留　數　小　計
0

0 0 0 002

ˉˉˉ5851011102-4

ˉˉˉ設施區域及農田

ˉˉˉ排水瓶頸改善

0

0 0 0 001
ˉˉˉ5851011101-1

ˉˉˉ農田排水
0

0 0 0 001
ˉˉ5851011100-9

ˉˉ農業發展
0

0 0 0 001
ˉ0051010000-3

ˉ農業委員會
0

0 0 0 003
0051000000-7

農業委員會主管
0

14,625,217 0 0 14,625,217
　

　　　　小　計
0

2,635,990 0 0 2,635,99002

ˉˉˉ5851011102-4

ˉˉˉ設施區域及農田

ˉˉˉ排水瓶頸改善

0

11,989,227 0 0 11,989,22701
ˉˉˉ5851011101-1

ˉˉˉ農田排水
0

14,625,217 0 0 14,625,21701
ˉˉ5851011100-9

ˉˉ農業發展
0

14,625,217 0 0 14,625,21701
ˉ0051010000-3

ˉ農業委員會
0

14,625,217 0 0 14,625,21703
0051000000-7

農業委員會主管
0

行政院農

歲出用途別

科目 經      常      支      出

中華民國
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業務費 設備及投資 獎補助費 小計

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ
421,806,856 421,806,856 436,432,073 ˉ0 0

93,078,303 93,078,303 93,078,303 ˉ0 0

20,862,301 20,862,301 20,862,301 ˉ0 0

72,216,002 72,216,002 72,216,002 ˉ0 0

93,078,303 93,078,303 93,078,303 ˉ0 0

93,078,303 93,078,303 93,078,303 ˉ0 0

93,078,303 93,078,303 93,078,303 ˉ0 0

328,728,553 328,728,553 343,353,770 ˉ0 0

46,781,749 46,781,749 49,417,739 ˉ0 0

281,946,804 281,946,804 293,936,031 ˉ0 0

328,728,553 328,728,553 343,353,770 ˉ0 0

328,728,553 328,728,553 343,353,770 ˉ0 0

328,728,553 328,728,553 343,353,770 ˉ0 0

單位:新臺幣元

業委員會

決算分析表

合計 備註
資           本           支          出

106年度
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歲出用途別
中華民國

農田排水
設施區域及農田排水瓶頸

改善

02業務費 11,989,227 2,635,990

ˉ0250 按日按件計資酬金 0 4,000

ˉ0251 委辦費 11,849,000 2,601,000

ˉ0279 一般事務費 17,520 2,400

ˉ0291 國內旅費 122,707 28,590

04獎補助費 281,946,804 46,781,749

ˉ0437 對國內團體之捐助 281,946,804 46,781,749

　　　　　　　小　　　計 293,936,031 49,417,739

04獎補助費 72,216,002 20,862,301

ˉ0437 對國內團體之捐助 72,216,002 20,862,301

　　　　　　　保留數小計 72,216,002 20,862,301

　　　　　　　合　　　計 366,152,033 70,280,040

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

行政院農

16



決算累計表
106年度 單位:新臺幣元

合計

14,625,217

4,000

14,450,000

19,920

151,297

328,728,553

328,728,553

343,353,770

93,078,303

93,078,303

93,078,303

436,432,073

工作計畫科目名稱

業委員會

17



經資門併計

支出合計 311,219,997 99,740,000 0 0

本年度 311,219,997 99,740,000 0 0

　一、本年度經費 311,219,997 99,740,000 0 0

　　5851011101

　　農田排水
264,326,913 76,353,044 0 0

　　5851011102

　　設施區域及農田排水瓶頸改善
46,893,084 23,386,956 0 0

　二、統籌科目 0 0 0 0

以前年度 0 0 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

項目
支出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

材料

(3)

行政院農

中華民國

支出實現數與公

18



0 0 0 410,959,997 25,472,076

0 0 0 410,959,997 25,472,076

0 0 0 410,959,997 25,472,076

0 0 0 340,679,957 25,472,076

0 0 0 70,280,040 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

加項
公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

業委員會

庫撥入數分析表
106年度

19



行政院農業委員會

收入支出彙計表
中華民國106年度 單位:新臺幣元

本年度

(1)

上年度

(2)

比較增減數

(3)=(1)-(2)

收入 410,959,997 0 410,959,997

　　公庫撥入數 410,959,997 0 410,959,997

支出 343,353,770 0 343,353,770

　　業務支出 14,625,217 0 14,625,217

　　獎補助支出 328,728,553 0 328,728,553

收支餘絀 67,606,227 0 67,606,227

科目名稱

金               額

20



應付數 保留數 合計 ％

106 5851011101-1*

農田排水

29,609,118 72,216,002 101,825,120 26.24

106 5851011102-4*

設施區域及農田排水瓶頸改善

2,524,655 20,862,301 23,386,956 33.41

資本門小計 32,133,773 93,078,303 125,212,076 27.34

經資門小計 32,133,773 93,078,303 125,212,076 26.31

資本門合計 32,133,773 93,078,303 125,212,076 27.34

經資門合計 32,133,773 93,078,303 125,212,076 26.31

行政院農

經資門分列

歲出保留

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

22



經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

資本門 A11 2,153,239 本會補助臺灣南投農田水利會辦理「吳厝圳排水改

善工程」，履約期限107.2.18，已完工但未及驗收付

款，因已發生權責及契約責任，擬依規定申請保

留。

A5 22,768,617 本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「荷苞嶼排水

9K+971制水閘改善工程」，本工程於106.8.21簽約，

預定107.5.12竣工，工期未屆，因已發生權責及契約

責任，擬依規定申請保留。

A5 22,413,526 本會補助臺灣宜蘭農田水利會辦理「梅洲八中排改

善工程」等4件工程，履約期限為107.4.2~107.11.2等

，工期未屆，因已發生權責及契約責任，擬依規定

申請保留。

A5 8,361,586 本會補助臺灣彰化農田水利會辦理「大城重劃區大

埔中排改善工程」，本工程於106.11.22簽約，預定

107.2.13竣工，工期未屆，因已發生權責及契約責任

，擬依規定申請保留。

A5 4,951,647 本會補助臺灣雲林農田水利會辦理「中大北園中排

改善工程」，本工程於106.12.3簽約，106.12.9開工，

預定107.5.7竣工，工期未屆，因已發生權責及契約

責任，擬依規定申請保留。

A5 41,176,505 本會補助臺灣嘉南農田水利會辦理「蘇厝寮中排二

等3線農田排水治理工程」等5件工程，履約期限為

107.3.4~107.6.4等，工期未屆，因已發生權責及契約

責任，擬依規定申請保留。

本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成

估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，

據以加速廠商辦理請款作業，如期於107年度內執行

完畢。

資本門 A5 23,386,956 本會補助臺灣雲林農田水利會辦理「大義崙排水第

一制水閘改善工程」，本工程於106.11.26簽約，

106.12.2開工，預定107.8.1竣工，工期未屆，因已發

生權責及契約責任，擬依規定申請保留。

本會已督請各執行單位於兼顧工程品質下儘速完成

估驗付款程序，並調整估驗計價時機及增加頻率，

據以加速廠商辦理請款作業，如期於107年度內執行

完畢。

125,212,076

125,212,076

125,212,076

125,212,076

業委員會

分析表
106年度

保留原因分析

單位:新臺幣元；%
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金額 ％ 類型 金額

106 5851011101-1

農田排水

33,847,967 8.46 10 10,773

5851011102-4

設施區域及農田排水瓶頸改善

5,719,960 7.53 10 3,364,010

小計 39,567,927 8.31 3,374,783

合計 39,567,927 8.31 3,374,783

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門

行政院農
歲出賸餘（或減

24



經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施
備註

撙節支出。 6 33,837,194 補助計畫經費結餘。

撙節支出。 6 2,355,950 補助計畫經費結餘。

36,193,144

36,193,144

資本門

106年度

業委員會
免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

25



已撥數 未撥數

　

六、對國內團體之捐助 429,577,000 396,334,780 25,472,076
2.其他團體 429,577,000 396,334,780 25,472,076
臺灣南投農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程

農田排水 1,887,000 1,887,000 0

臺灣南投農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程

農田排水 6,275,000 6,275,000 0

　　　小　　　計 8,162,000 8,162,000 0

臺灣嘉南農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程

農田排水 56,189,000 54,605,327 0

臺灣嘉南農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 12,547,000 12,459,284 0

臺灣嘉南農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程

農田排水 34,639,000 20,972,369 13,636,633

臺灣嘉南農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 42,329,000 42,327,657 1,343

臺灣嘉南農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

設施區域及農田排水瓶頸改

善工程

設施區域及農田排水瓶頸改

善
10,434,000 9,633,413 0

　　　小　　　計 156,138,000 139,998,050 13,637,976

臺灣宜蘭農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程

農田排水 6,216,000 6,179,000 0

臺灣宜蘭農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 23,361,000 15,006,600 8,354,400

臺灣宜蘭農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

設施區域及農田排水瓶頸改

善工程

設施區域及農田排水瓶頸改

善
2,604,000 2,407,000 0

臺灣宜蘭農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

設施區域及農田排水瓶頸改

善工程(追加)

設施區域及農田排水瓶頸改

善
22,289,000 21,661,000 0

臺灣宜蘭農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

設施區域及農田排水瓶頸改

善工程

設施區域及農田排水瓶頸改

善
9,900,000 7,425,000 0

　　　小　　　計 64,370,000 52,678,600 8,354,400

臺灣屏東農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程

農田排水 10,496,000 10,396,100 0

臺灣屏東農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 27,459,000 27,441,620 0

臺灣屏東農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程

農田排水 46,069,000 45,684,495 0

　　　小　　　計 84,024,000 83,522,215 0

臺灣彰化農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程

農田排水 25,751,000 24,927,331 0

臺灣彰化農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 15,120,000 15,119,352 0

臺灣彰化農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程

農田排水 517,000 516,582 0

受補、捐(獎)助單位名稱

預算數(1)
決算數

補、捐(獎)助金額

補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱

行政院農

補、捐(獎)助其他政府機
中華民國
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合計(2) 是 否

　

421,806,856 7,770,144 4,927,325

421,806,856 7,770,144 4,927,325

1,887,000 0 V 　 0 預算數係計畫核定數

6,275,000 0 V 驗收作業未完成，致計畫無法

於106年度完成，擬展延至107

年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

8,162,000 0 0

54,605,327 1,583,673 V 　 1,084,574 106/01/03 預算數係計畫核定數

12,459,284 87,716 V 　 86,941 106/09/04 預算數係計畫核定數

34,609,002 29,998 V 受規劃或發包作業時程影響，

致計畫無法於106年度完成，擬

展延至107年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

42,329,000 0 V 受規劃或發包作業時程影響，

致計畫無法於106年度完成，擬

展延至107年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

9,633,413 800,587 V 　 781,758 106/01/03 預算數係計畫核定數

153,636,026 2,501,974 1,953,273

6,179,000 37,000 V 　 37,000 106/01/05 預算數係計畫核定數

23,361,000 0 V 受規劃或發包作業時程影響，

致計畫無法於106年度完成，擬

展延至107年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

2,407,000 197,000 V 　 197,000 105/09/06 預算數係計畫核定數

21,661,000 628,000 V 　 628,000 106/09/04 預算數係計畫核定數

7,425,000 2,475,000 V 　 291,000 107/01/08 預算數係計畫核定數

61,033,000 3,337,000 1,153,000

10,396,100 99,900 V 　 99,500 105/09/02 預算數係計畫核定數

27,441,620 17,380 V 　 16,380 107/01/10 預算數係計畫核定數

45,684,495 384,505 V 　 383,905 107/01/10 預算數係計畫核定數

83,522,215 501,785 499,785

24,927,331 823,669 V 　 821,824 106/01/05 預算數係計畫核定數

15,119,352 648 V 　 0 預算數係計畫核定數

516,582 418 V 　 0 預算數係計畫核定數

金額
收回繳庫

日期

決算數 預決算

比較增減數

(3)=(1)-(2)

補、捐(獎)助金額

備註

計畫執

行情形

已

完

成

未

完

成

是否納

入受補

助單位

預算
計畫未完成原因

計畫完成結餘款

單位：新臺幣元

業委員會

關或團體私人經費報告表
106年度
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已撥數 未撥數

受補、捐(獎)助單位名稱

預算數(1)
決算數

補、捐(獎)助金額

補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱

行政院農

補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

臺灣彰化農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 8,362,000 8,361,586 0

　　　小　　　計 49,750,000 48,924,851 0

臺灣花蓮農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 8,849,000 8,848,507 0

　　　小　　　計 8,849,000 8,848,507 0

臺灣雲林農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程

農田排水 18,776,000 18,508,174 0

臺灣雲林農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 8,009,000 7,683,446 0

臺灣雲林農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

農田排水治理工程(追加)

農田排水 4,971,000 1,491,300 3,479,700

臺灣雲林農田水利會 流域綜合治理計畫-105年度

設施區域及農田排水瓶頸改

善工程

設施區域及農田排水瓶頸改

善
1,428,000 1,417,637 0

臺灣雲林農田水利會 流域綜合治理計畫-106年度

設施區域及農田排水瓶頸改

善工程

設施區域及農田排水瓶頸改

善
25,100,000 25,100,000 0

　　　小　　　計 58,284,000 54,200,557 3,479,700

　

　　　合　　　計 429,577,000 396,334,780 25,472,076
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合計(2) 是 否
金額

收回繳庫

日期

決算數 預決算

比較增減數

(3)=(1)-(2)

補、捐(獎)助金額

備註

計畫執

行情形

已

完

成

未

完

成

是否納

入受補

助單位

預算
計畫未完成原因

計畫完成結餘款

單位：新臺幣元

業委員會

關或團體私人經費報告表
106年度

8,361,586 414 V 受規劃或發包作業時程影響，

致計畫無法於106年度完成，擬

展延至107年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

48,924,851 825,149 821,824

8,848,507 493 V 　 0 預算數係計畫核定數

8,848,507 493 0

18,508,174 267,826 V 　 164,726 105/10/11 預算數係計畫核定數

7,683,446 325,554 V 　 324,754 106/06/22 預算數係計畫核定數

4,971,000 0 V 受規劃或發包作業時程影響，

致計畫無法於106年度完成，擬

展延至107年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

1,417,637 10,363 V 　 9,963 105/09/12 預算數係計畫核定數

25,100,000 0 V 受規劃或發包作業時程影響，

致計畫無法於106年度完成，擬

展延至107年度繼續執行。

0 預算數係計畫核定數

57,680,257 603,743 499,443

　

421,806,856 7,770,144 4,927,325

29



中華民國

金

實現數

　 11,849,000 　　科目小計 11,849,000

106 財團法人淡江

大學

105-106年度

流域綜合治理

計畫-農田排

水改善工程業

務審查、管制

考核及成效評

估計畫

11,849,000 1050308 1061231 1061231 農田排水 11,849,000

　 2,601,000 　　科目小計 2,601,000

106 財團法人淡江

大學

105-106年度

流域綜合治理

計畫-農田排

水改善工程業

務審查、管制

考核及成效評

估計畫

2,601,000 1050308 1061231 1061231 設施區域及農

田排水瓶頸改

善

2,601,000

小　　　　計 14,450,000 　 14,450,000

合　　　　計 14,450,000 　 14,450,000

委託辦理計畫(

完成時間年

度

別

訂約日期合約金額
委託辦理事

項

接受委託單

位或個人名

稱

行政院農

本　　　期　　　執　　　行　　　數

預定 實際 科目
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106年度

應付數 保留數 合計 是 否

0 0 11,849,000

0 0 11,849,000 v v v v v

0 0 2,601,000

0 0 2,601,000 v v v v v

0 0 14,450,000

0 0 14,450,000

事項)經費報告表

備 註

按政

府採

購法

辦理

委託辦理事項類別

(請勾選)

行政

及政

策類

評審
委託事項

(報告)處理

單位:新臺幣元

有 無 有 無 存

參

納入

計畫

實施

其

他

報告

業委員會

本　　　期　　　執　　　行　　　數

科學

及技

術類

委託研究計劃
其他

委託

事項

額
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實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

農田

排水
   1,207,900     815,000     - 400,000  400,000   264,327 29,609 33,848 327,784  672,741   29,609  40,434   742,784  

設施

區域

及農

田排

水瓶

頸改

善

      265,000     189,000     - 76,000    76,000     46,893 2,525 5,720 55,138    142,791   2,525   22,822   168,138  

合計    1,472,900  1,004,000     -    476,000    476,000    311,220    32,134   39,568    382,922    815,532   32,134    63,256    910,922

本年度 合計

本期

執行數

中華民國106年度

中央政府流域綜合治理計畫特別決算

累計

執行數

以

前

年

度

執行數

行政院農業委員會

計畫

名稱

計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

重大計畫執行績效報告表
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單位：新臺幣千元

實現

數占

預算

數％

應付

數占

預算

數％

賸餘

數占

預算

數％
合計

實現

數占

預算

數％

應付

數占

預算

數％

賸餘

數占

預算

數 ％
合計

總累

計％

年累

計％

總累

計％

年累

計％

66.08 7.40 8.46 81.95 82.54 3.63 4.96 91.14 67.47 100.00 61.49 91.14 

本計畫第2期之

農田排水治理工

程共核列44件

(其中19件係104

年度跨105年度

工程)，截至106

年底已完工31件

，其餘13件屬跨

年度工程，預計

於107年11月底

前完成。

61.70 3.32 7.53 72.55 75.55 1.34 12.08 88.96 71.32 100.00 63.45 88.96 

本計畫第2期之

設施區域及農田

排水瓶頸改善工

程共核列7件(其

中3件係104年度

跨105年度工程)

，截至106年底

已完工6件，其

餘1件屬跨年度

工程，預計於

107年8月底前完

成。

65.38 6.75 8.31 80.45 81.23 3.20 6.30 90.73 68.16 100.00 61.85 90.73 

計畫執行進度

預定

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

執行未達90%之原因及其改

進措施

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

中華民國106年度

中央政府流域綜合治理計畫特別決算

總計畫執

行進度未

達預期之

原因及其

改善措施

一、執行未達90%之原

因：

1、106年度核定荷苞嶼

排水制水閘改建工程，

因疑文化資產因素停工

約兩個月，及大義崙排

水第一制水閘改善工程

因發包作業爭議等，皆

屬不可抗力因素，致進

度延遲，執行單位已於

106年11月將問題排除並

加緊趕辦中。

2、106年度追加增辦

「農田排水治理工程」

暨「設施區域及農田排

水瓶頸改善工程」，整

治區段屬低窪地區，因

排水狀況本就不良，加

上宜蘭地區受東北季風

天候影響致施工進度緩

慢，及部分私有地上物

拆遷及台電電線桿排遷

進度延遲等因素，致影

響執行進度。

二、改進措施：

目前已就施工中案件，

督促執行單位採取適當

工序、工法，並配合加

開工作面、增派人力機

具加速辦理，以提升單

位時間內執行效能，積

極加速趕辦工程。

詳前項

說明。

行政院農業委員會

總計畫目標達成

情形

重大計畫執行績效報告表

實際
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對企業
對家庭及民間

非營利機構
                   總           計 4 14,621 0 0 0 0

01一般公共事務 0 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 4 14,621 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0 0

經 常 移 轉

歲出按職能及經
中華民國

商品及勞務

購買支出

行政院農

經　　　　　　　　　　　　　　　常

債務利息

　　　　　　經濟性分類

職能別分類

土地租金支

出

受僱人員

報酬
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資 本 移 轉

對政府 對國外 對營業基金
對非營業特種

基金
對民間企業 對企業

0 0 14,625 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 14,625 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

業委員會

單位：新臺幣千元

投  資  及  增  資

濟性綜合分類表
106年度

經 常 移 轉

支　　　　　　　　　　　　　　　出

經常支出合計

資 本 支 出
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對家庭及民間

非營利機構
對政府 對國外 住宅 非住宅房屋

                   總           計 421,807 0 0 0 0 0 0

01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 421,807 0 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0 0 0

行政院農

歲出按職能及經
中華民國

土地

購入

資         本         支         出

資   本   移   轉 固定資本形成
無形資

產購入

　　　　　　經濟性分類

職能別分類
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營建工程 運輸工具 資訊軟體
機器及其他設

備
土地改良

0 0 0 0 0 421,807 436,432

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 421,807 436,432

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

單位：新臺幣千元

資      本      支      出

固  定  資  本  形  成

總計
資本支出合

計

業委員會

濟性綜合分類表
106年度

37



項次 內容

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告

決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項

辦   　理　   情  　 形

1 營建署及所屬於中央政府

流域綜合治理計畫第2期

特別預算案編列「雨水下

水道」經費34億元，較第

1期增加13.2億元（

63.46%），包括辦理雨水

下水道之規劃及治理

17.99億元、海綿城市等

創新作為10.84億元與都

市排水資產管理及提升防

洪效益、加強人才培育與

科技發展5.17億元。經

查：第1期特別預算執行

率偏低，進度落後，據營

建署流域綜合治理計畫第

1期特別預算104年8月份

會計月報，截至104年8月

第1期特別預算累計實現

數5億8,600萬元及暫付數

6,990萬1,000元，占分配

預算數10億8,890萬元之

60.24%，且占法定預算數

20.8億元之31.53%，執行

率顯屬偏低。為避免預算

浮編，凍結「雨水下水

道」經費二十分之一，並

於105年5月底前向立法院

財政、內政、經濟委員會

聯席會議提出報告後，始

得動支。

本項主辦單位為內政部。
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項次 內容

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告

決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項

辦   　理　   情  　 形

2 營建署及所屬於中央政府

流域綜合治理計畫第2期

特別預算案「雨水下水

道」項下編列遴聘人員辦

理相關業務所需經費1億

2,800萬元，較第1期增加

2,800萬元（28%）。經

查：該業務補助地方政府

辦理比率甚高，工程管理

費亦得以支應聘僱人員經

費，另行新增人力高達80

名，基於撙節立場，除已

刪減第2期遴聘人員辦理

相關業務經費1,500萬元

外，另第1期特別預算所

編遴聘人員經費1億元，

因未能進用，該項經費不

得流用，於第1期期間屆

滿後，並不得辦理保留。

本項主辦單位為內政部。
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項次 內容

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告

決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項

辦   　理　   情  　 形

3 經濟部水利署及所屬於中

央政府流域綜合治理計畫

第2期特別預算案中編列

210億6,500萬元辦理「河

川及區域排水改善」計畫

，其中應急工程經費編列

20億元，占預算數之

9.49%，經查應急工程分

支計畫之內容過於簡略，

且對計畫期間各年度之經

費需求未予劃分估計，有

違計畫預算精神，在本特

別預算支用範圍內之經費

流用限制幾已完全鬆綁情

況下，水利署卻仍賡續編

列具預備金性質之鉅額應

急工程經費，其合理性及

必要性頗值商榷，爰此，

請水利署提供103至104年

度應急工程明細送立法院

相關委員會。

本項主辦單位為經濟部。
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項次 內容

4 農業委員會於中央政府流

域綜合治理計畫第2期特

別預算案編列「農田排

水」計畫4億元，105年度

及106年度分配數各為2億

元，補助各農田水利會辦

理所轄區域排水系統之農

田排水規劃、治理及改善

工程等所需經費。經查：

第1期特別預算截至104年

6月底止執行率僅3成多，

並有23件未完工程，再者

，近5年（101年度至105

年度）特別預算總計編列

23億4,920萬元，較公務

預算16億3,847萬8,000元

高43.38%。惟由審計部審

核報告所指出之缺失，凸

顯經費暴增後農田水利會

之計畫執行能力及主管機

關農委會之督導考核問題

，亟待檢討改進。爰此，

為避免預算浮編及後續督

導考核不實，請農業委員

會於1週內將第1期計畫詳

細執行情形向立法院相關

委員會提出書面報告。

本會業於104年10月23日以農水字第1040083230號函，向立法院提出

書面報告在案。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告

決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項

辦   　理　   情  　 形
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項次 內容

5 漁業署於中央政府流域綜

合治理計畫第2期特別預

算案編列「水產養殖排

水」12億2,200萬元，經

查：漁業署103年度及截

至104年度8月底中央政府

流域綜合治理計畫第1期

特別預算執行情形，共執

行627萬3,000元，103年

度執行率為6.68%，另104

年度8月底執行數占分配

預算數僅1.07%。

漁業署海水供應系統於漁

業多元化經營建設計畫編

列補助建置，惟執行成果

不彰，為使本特別預算建

置設施有效運用，允應加

強規劃及後續控管；復補

助魚塭加高塭堤及循環養

殖設施，後續宜持續查核

控管，以確保資源有效運

用；又截至104年度8月底

執行本特別預算第1期情

形不佳。爰此，請漁業署

於1週內將第1期計畫詳細

執行情形向立法院相關委

員會提出書面報告。

本會業於104年12月30日以農漁字第1041316139號函，向立法院提出

報告在案。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告

決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項

辦   　理　   情  　 形
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項次 內容

6 農糧署於中央政府流域綜

合治理計畫第2期特別預

算案編列「輔導設置農業

產銷設施及分散產區」1

億8,000萬元，包含業務

費1,000萬元辦理產區規

劃與檢討等業務，設備及

投資200萬元主要係購置

蔬菜等重要農糧作物產銷

業務之軟硬體設備，及獎

補助費1億6,800萬元辦理

輔導蔬菜等重要農糧作物

產區種植合宜作物及分散

產區措施，與產銷及減災

設（施）備等經費，上開

預算平均分配至105年度

及106年度各9,000萬元。

經查：農糧署103年度及

截至104年度8月底辦理本

特別預算第1期，共執行

413萬元，僅占分配預算

數5.16%，顯見農糧署本

特別預算第1期執行不佳

，且本期特別預算適用範

圍擴大。爰此，農糧署應

積極規劃辦理各項作業，

避免進度持續落後，凍結

農糧署於「輔導設置農業

產銷設施及分散產區」經

費1億8,000萬元二十分之

一，並於105年5月底前向

立法院財政、內政、經濟

委員會聯席會議提出報告

後，始得動支。

本會業於105年6月2日以農糧字第1051064791號函，向立法院提出報

告在案。

行政院農業委員會
立法院審議通過中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案審查報告

決議及注意事項辦理情形報告表

決議、附帶決議及注意事項

辦   　理　   情  　 形
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